## Gestion de Projet Semestre 4 : CS\_25 Bit

Dans un fichier Word il vous mentionnés nom et prénoms envoyez le projet à manegarodrol@gmail.com au plus tard 19 Juin 2024

Un rapport sans nom = -1 Un rapport envoyé en retard = -2

## Exercice 1 (5 pts):

La construction d'un entrepôt est découpée en dix tâches dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant :

Tâches	Nature	Prédécesseurs	Durée en jours
Α	Acceptation des plans par le propriétaire		4
В	Préparation du terrain		2
С	Commande de matériaux	Α	1
D	Creusages des fondations	A,B	1
E	Commandes des portes et des fenêtres	Α	2
F	Livraison des matériaux	С	2
G	Coulage des fondations	D,F	2
Н	Livraison des portes et des fenêtres	E	10
1	Pose des mûrs, de la charpente et du toit	G	4
J	Mise en place des portes et des fenêtres	H,I	1

Proposer un diagramme de Gantt pour ce projet et listes les tâches avec flottement

## Exercice 2 (5 pts):

Dans le cadre de la réforme hospitalière du Burkina Faso, les conseils d'administration de 3 Centres Hospitaliers Universitaires ont élaboré en commun un plan de rationalisation de leurs activités. Tout en maintenant les 3 sites existants, ils ont décidé de fusionner en une seule entité appelée HOPITAL BF. La réorganisation des unités de soins et de leur gestion implique l'interconnexion des réseaux informatiques des 3 sites. Deux des 3 hôpitaux, désignés H1 et H2, sont déjà interconnectés ; vous participez l'étude et à la mise en place de la connexion du troisième hôpital, désigné H3. L'évolution du réseau local du site H3 a été planifiée. Les tâches nécessaires à la réalisation de ce projet, leurs durées ainsi que les conditions d'antériorité qui les relient figurent dans le tableau ci-dessous :

Tâches	Nature	Prédécesseurs	Durée en jours
Α	Définition des contraintes	BE	2
В	Mise en place du proejt		6
С	Mise à jour des droits d'accès	F	2
D	Achat des composants matériels	J	8
E	Définition du budget		3
F	Lise à jour des groupes utilisateurs	K	2
G	Formation de l'administrateur réseau	J	5
Н	Câblages	J	10
1	Commande de Novell Netware 5	D	4
J	Choix des fournisseurs	А	5
K	Mise à jour logicielle des postes	M	1
L	Mise à jour matérielles des postes	D	2
М	Installation de Novell Netware 5	L , I, H, G	2

Construire le graphe d'ordonnancement du projet à l'aide d'un diagramme de GANTT, et déterminer les tâches avec flottement.